**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**
**ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 30**
**ИМЕНИ МАЙОРА П.Ф.БАШТОВЕНКО СТАНИЦЫ ПЕТРОВСКОЙ**
**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**
**СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН**

# ПРИКАЗ

от 9 февраля 2022 № 35

ст.Петровская

## Об утверждении Плана действий МБОУ ООШ № 30 по переходу на обновленный ФГОС-2021

На основании 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства Просвещения РФ от 31 мая 2021 года № 286 «Об утверждении федерального государственного общеобразовательного стандарта начального общего образования», приказа Министерства Просвещения РФ от 31 мая 2021 года № 287 «Об утверждении федерального государственного стандарта основного общего образования», приказа управления образования от 27 января 2022 года № 190 «Об организации работы по введению обновлённых федеральных государственных стандартов начального и основного общего образования в общеобразовательных организациях муниципального образования Славянский район», в целях введения и реализации обновленных федеральных государственных стандартов начального и основного общего образования (далее обновленный ФГОС – 2021: ФГОС НОО – 2021, ФГОС ООО – 2021)

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить План действий по переходу МБОУ ООШ № 30 на обновленный ФГОС - 2021 согласно приложению к настоящему приказу.
2. Учителю английского языка Бугаевой С.В. опубликовать приказ на официальном сайте МБОУ ООШ № 30 в разделе «Сведения об образовательной организации», подраздел «Образовательные стандарты» в разделе «Обновленный ФГОС-2021» в срок до 10 февраля 2022 года.
3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МОУ ООШ № 30 В.В. Русанова

Проект внесен:
заместитель директора по УВР В.Н. Фидря

МБОУ ООШ № 30

Подписан: МБОУ ООШ № 30
DN: ИНН ЮЛ=2349010999, OID.1.2.840.113549.1.9.2=2349010999-234901001-005117067322, E=school30@slav.kubannet.ru, ИНН=595600279989, СНИЛС=05117067322, ОГРН=1022304650390, T=Директор, O=МБОУ ООШ № 30, STREET="УЛ ЧЕРНОЕРКОВСКАЯ, ДОМ 1", L=Петровская, S=23 Краснодарский край, C=RU, G=Валентина Владимировна, SN=Русанова, CN=МБОУ ООШ № 30
Основание: я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью
Местоположение: место подписания
Дата: 2022-02-26 20:21:07
Foxit Reader Версия: 9.7.2

Приложение № 2 к приказу
Директора МБОУ ООШ № 30
от 30.12.2021 г. № 382

# ПЛАН ДЕЙСТВИЙ
## МБОУ ООШ № 30 по переходу на обновленный ФГОС-2021

| № | Мероприятия | Сроки исполнения | Результат |
|---|---|---|---|
| 1. | Создание рабочей группы по обеспечению перехода на обновленный ФГОС НОО и ФГОС ООО | январь 2022 | Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО<br>Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС-2021 |
| 2. | Проведение педагогического совета, посвященного постепенному переходу на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО | февраль 2022 | Протокол заседания педагогического совета |
| 3. | Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО | апрель 2022 | Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО за период 2022-2027 годов |
| 4. | Проведение классных родительских собраний в 1-4х классах, посвященных обучению по обновленным ФГОС НОО | май, ежегодно, 2022-2024 годы | Протоколы классных родительских собраний в 1-4-х классах, посвященных обучению по обновленным ФГОС НОО |
| 5. | Проведение классных родительских собраний в 5 классе, посвященных обучению по обновленным ФГОС ООО | май, ежегодно, 2022-2025 годы | Протоколы классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных обучению по обновленным ФГОС ООО |
| 6. | Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение методической компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся по реализации ООП начального общего образования[2] и ООП основного общего образования[3] | ежегодно, в течение учебного года в соответствии с графиком школы | Аналитический отчет заместителя директора по УВР по содержанию о проведенных просветительских мероприятиях<br>Пакет информационно-методических материалов<br>Разделы на официальном сайте МБОУ ООШ № 30 в разделе «Обновленный ФГОС-2021» |

[1] План определяет мероприятия подготовительного периода на 2021-2022 учебный год и на перспективу 2022-2027 годов и является управленческим индикатором по эффективному введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в МБОУ ООШ № 30 с 01.09.2022 года.
В план введения ФГОС -2021 в течение 2021-2022 учебного года могут вноситься изменения и дополнения, установленные требованиями и рекомендациями Министерства просвещения РФ, и Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, а также изменениями условий и возможностей МБОУ ООШ № 30 на подготовительный период 2021-2022 учебного года и перспективу 2022-2027 г.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7. | Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации ООП НОО и ООО в соответствии с требованиями обновленных ФГОС ООО и ООО | январь-февраль 2022 года | Аналитическая справка об оценке условий образовательной организации с учетом требований ФГОС НОО и ООО |
| 8. | Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда | январь – июнь 2022 года | Аналитическая справка об оценке материально-технической базы реализации ООП НОО и ООО, приведение ее в соответствие с требованиями обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО |
| 9. | Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников | ежегодно до 1 сентября 2022-2027 годов | Наличие утвержденного и обновленного списка учебников для реализации обновленных ФГОС НОО и ООО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников |
| 10. | Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений , и планов внеурочной деятельности НОО и ООО | октябрь 2021 – март 2022 года | Аналитические данные заместителей директоров по содержанию и качеству образования.<br><br>Аналитические данные заместителя директора по воспитательной работе по воспитанию и социализации. |
| 11. | Разработка и реализация обновленных моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию ООП НОО и ООО в рамках перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО | январь – июнь 2022 года | Модели сетевого взаимодействия по развитию партнерской сети школы.<br><br>Локальные нормативные акты, регулирующие вопросы сетевого взаимодействия. |

[2] п. 13 ФГОС НОО (утв. Приказом Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 г. № 286)
[3] п. 32 ФГОС ООО (утв. Приказом Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 г. № 287)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 12. | Обеспечение координации сетевого взаимодействия участников образовательных отношений по реализации ООП НОО и ООО в рамках перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО | в течение всего периода 2021-2027 годов | Пакет документов по сетевому взаимодействию |
| **2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО** | | | |
| 13. | Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального и регионального уровней, обеспечивающих переход на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО | в течение всего периода | Банк данных нормативно-правовых документов федерального и регионального уровней, обеспечивающих реализацию обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 14. | Изучение документов федерального и регионального уровней, регламентирующих введение обновленных ФГОС-2021 | в течение всего периода | Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровней, регламентирующими введение обновленных ФГОС-2021 |
| 15. | Внесение изменений в программу развития образовательной организации (или при разработке новой программы развития) | февраль-июнь 2022 года | Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации |
| 16. | Разработка приказов, локальных нормативных актов, регламентирующих введение обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | февраль – май 2022 года | Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 17. | Приведение в соответствие с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО должностных инструкций работников образовательной организации | до 01.09.2022 года | Должностные инструкции |
| 18. | Разработка на основе Примерной образовательной программы НОО[4] - Программы НОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, (программы коррекционной работы – разрабатывается при наличии в организации обучающихся с ОВЗ), в соответствии с ФГОС НОО | до 15.04.2022 года | Протоколы заседаний рабочей группы по разработке программы НОО.<br><br>Программа НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД |

[4] П. 12 ФГОС НОО (утв. Приказом Министерства просвещения РФ от 31.05.2021г. № 286)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 19. | Разработка на основе Примерной образовательной программы ООО[5] - Программы ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, (программы коррекционной работы – разрабатывается при наличии в организации обучающихся с ОВЗ), в соответствии с требованиями обновленных ФГОС ООО | до 01.06.2022 года | Протоколы заседаний рабочей группы по разработке программы ООО.<br>Программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД |
| 20. | Утверждение Программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО (разрабатывается при наличии в организации обучающихся с ОВЗ[6]), на заседании педагогического совета. | до 31.08.2022 года | Протокол заседания педагогического совета.<br>Приказ об утверждении Программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО – разрабатывается и утверждается при наличии в организации обучающихся с ОВЗ[7] |
| 21. | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-5-х классов по обновленным ФГОС НОО и ООО на 2022-2023 учебный год | до 31.08.2022 года | Учебный план НОО.<br>Учебный план ООО.<br>План внеурочной деятельности НОО<br>План внеурочной деятельности ООО. |
| 22. | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-6-х классов по обновленным ФГОС ООО на 2023-2024 учебный год | до 31.08.2023 года | Учебный план НОО.<br>Учебный план ООО.<br>План внеурочной деятельности НОО<br>План внеурочной деятельности ООО. |
| 23. | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-7-х классов по обновленным ФГОС ООО на 2024-2025 учебный год | до 31.08.2024 года | Учебный план НОО.<br>Учебный план ООО.<br>План внеурочной деятельности НОО<br>План внеурочной деятельности ООО. |
| 24. | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-8-х классов по обновленным ФГОС ООО на 2025-2026 учебный год | до 31.08.2025 года | Учебный план НОО.<br>Учебный план ООО.<br>План внеурочной деятельности НОО<br>План внеурочной деятельности ООО. |

[5] П. 11 ФГОС ООО (утв. Приказом Министерства просвещения РФ от 31.05.2021г. № 287)
[6] П. 32 ФГОС ООО (утв. Приказом Министерства просвещения РФ от 31.05.2021г. № 287)
[7] П. 32 ФГОС ООО (утв. Приказом Министерства просвещения РФ от 31.05.2021г. № 287)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 25. | Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-9-х классов по обновленным ФГОС ООО на 2026-2027 учебный год | до 31.08.2026 года | Учебный план НОО.<br>Учебный план ООО.<br>План внеурочной деятельности НОО<br>План внеурочной деятельности ООО. |
| 26. | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-5-х классов на 2022-2023 учебный год в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО | до 31.08.2022 года | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-5-х классов |
| 27. | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 6 классов на 2023-2024 учебный год в соответствии с требованиями обновленных ФГОС ООО | до 31.08.2023 года | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 6 классов |
| 28. | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 7 классов на 2024-2025 учебный год в соответствии с требованиями обновленных ФГОС ООО | до 31.08.2024 года | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 7 классов |
| 29. | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 8 классов на 2025-2026 учебный год в соответствии с требованиями обновленных ФГОС ООО | до 31.08.2025года | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 8 классов |
| 30. | Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9 класса на 2026-2027 учебный год в соответствии с требованиями обновленных ФГОС ООО | до 31.08.2026 года | Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9 класса |
| 31. | Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО | | Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением данного списка |
| 32. | Утверждение модели согласия родителей для перехода на обучение по обновленным ФГОС-2021 | до 01.09.2022 года | Приказ об утверждении модели согласия родителей для перехода на обучение по обновленным ФГОС-2021 |
| 33. | Внесение изменений в «Положение о формах, | до 01.09.2022 | Положение о формах, периодичности, порядке |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с обновленным ФГОС НОО и ООО | года | текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.<br>Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ООО.<br>Приказ об утверждении изменений в «Положении о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с обновленными ФГОС НОО и ООО. |
| **3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО** | | | |
| 34. | Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО | до 01.09.2022 года | План методической работы.<br>Приказ об утверждении плана методической работы. |
| 35. | Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на обновленный ФГОС НОО и ФГОС ООО | июнь, ежегодно с 2022 по 2026 годы | План методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на обновленный ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 36. | Изучение нормативных документов по переходу на обновленный ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом | в течение учебного года, в соответствии с планами ШМО, ежегодно с 2021 по 2026 | Планы работы ШМО<br><br>Протоколы заседаний ШМО |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | годы | |
| 37. | Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по обновленным ФГОС НОО и ООО | в течение всего периода с 2021 по 2027 годы | План работы методического совета МБОУ ООШ № 30<br>Планы работы ШМО<br>Аналитические данные заместителя директора по УВР |
| 38. | Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО | в течение всего периода с 2021 по 2027 годы | План работы педагога-психолога (психолого-педагогической службы).<br>Аналитические данные заместителя директора по ВР |
| 39. | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО по обновленному ФГОС НОО | в течение всего периода с 2021 по 2027 годы | Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО по обновленному ФГОС НОО |
| 40. | Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООО по обновленному ФГОС ООО | в течение всего периода с 2021 по 2027 годы | Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО по обновленному ФГОС ООО |
| 41. | Формирование плана мониторинга и контроля в условиях постепенного перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО реализации Программ НОО и ООО по обновленным ФГОС-2021 | до 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы | План ВШК на учебный год.<br>Аналитические данные по итогам ВШК. |
| 42. | Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на обновленные ФГОС НОО и ООО реализации Программ НОО и ООО по обновленным ФГОС-2021 | до 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы | План функционирования ВСОКО на учебный год.<br>Аналитические данные по результатам ВСОКО. |
| **4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО** | | | |
| 43. | Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО | январь 2022 | Аналитические данные заместителя директора по УВР |
| 44. | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО | январь 2022 года, ежегодно в период с 2022 по 2027 годы | Аналитические данные заместителя директора по УВР |
| 45. | Поэтапная подготовка научно-методического сопровождения педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация | ежегодно, в течение всего периода с 2021 по 2027 годы | План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих Программы НОО и ООО.<br>Аналитические данные заместителя директора по |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников (в том числе через внутришкольную систему профессионального роста и развития), реализующих Программы НОО и ООО | | УВР |
| 46. | Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год | до 25 августа ежегодно в период с 2022 по 2026 годы | Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год |
| **5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО** | | | |
| 47. | Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО (создание раздела «Обновленный ФГОС-2021» - раздел «Сведения об образовательной организации – подраздел «Образовательные стандарты») | в течение всего периода | Сайт МБОУ ООШ № 30<br>Пакет информационно-методических и нормативно-правовых материалов. |
| 48. | Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО | ежеквартально в течение всего периода с 2022 по 2027 годы | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в рекреации МБОУ ООШ № 30 |
| 49. | Изучение и формирование мнения родителей о постепенном переходе на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО, представление результатов | ежеквартально в течение всего периода с 2022 по 2027 годы | Сайт образовательной организации, страница школы в социальных сетях, информационный стенд в рекреации МБОУ ООШ № 30<br>Аналитические данные заместителей директора по УВР и ВР, педагога-психолога |
| 50. | Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО | ежеквартально в течение всего периода с 2022 по 2027 годы | Сайт образовательной организации, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в рекреации МБОУ ООШ № 30 |